ASSOCIATION DES SCOUTS CATHOLIQUES DE CÔTE D'IVOIRE

RÉGION D'ABIDJAN • DISTRICT REQUIN DE SABLE

COMMUNAUTÉ NIKOLA TESLA



GUIDE PÉDAGOGIQUE

L'ENTREPRISE À LA ROUTE

Méthodologie de rédaction, conduite du projet et outils de suivi

« Pas de Route sans Entreprise »

ÉDITION 2026–2027

Comment utiliser cette ossature

Ce document est un modèle de référence destiné aux routiers qui préparent une Entreprise. Il précise ce qu'il faut écrire, quelles décisions prendre et quelles pièces joindre. Il ne constitue pas le dossier d'une Entreprise déjà décidée : les informations propres au projet doivent être renseignées par l'équipe.

L'Entreprise est un service collectif pensé, préparé, réalisé et évalué par les routiers en réponse à un besoin réel. Le coordinateur accompagne les choix et garantit la qualité éducative, sans se substituer aux porteurs du projet.

Les étapes incontournables

Phase	Décision / résultat attendu
1. Observer et choisir	Diagnostic avec les bénéficiaires, plusieurs idées comparées, choix collectif consigné.
2. Préparer	Objectifs, partenaires, autorisations, répartition des tâches et faisabilité.
3. Rédiger	Dossier complet, budget justifié, calendrier et stratégie de financement.
4. Réaliser	Actions sur le terrain, suivi de dépenses, sécurité et coordination.
5. Évaluer et transmettre	Bilan pédagogique et financier, retour des bénéficiaires, entretien ou suivi des résultats.

Les sept dimensions éducatives à vérifier

- Vie en équipe et coresponsabilité
- Ouverture au monde et écoute des populations
- Découverte de soi et progression personnelle
- Action concrète au sein de la société
- Esprit de service et engagement
- Respect de la nature et des ressources
- Collaboration avec des partenaires adaptés

Documents à conserver

Compte rendu de décision, diagnostic, lettres d'accord, devis, budget, plan de prévention, feuilles de présence, justificatifs de dépenses, preuves de réalisation et bilan final.

01 Page de garde du dossier

La couverture doit identifier immédiatement le porteur du projet et son objet. Elle comprend : le logo de la communauté Nikola Tesla, les identifiants associatifs officiels selon les supports autorisés, le titre, le domaine d'action, le lieu, la période et les partenaires confirmés. Les logos des partenaires ne doivent apparaître qu'avec leur accord.

Champ	À renseigner
Intitulé	[Titre clair et précis du projet]
Porteur	Communauté Nikola Tesla – Branche Route
Domaine	[Un ou plusieurs des dix domaines]
Lieu et période	[Localité / dates]
Contact projet	[Responsable désigné / coordonnées]

02 Fiche résumé du projet

Placée immédiatement après la couverture, cette fiche doit tenir sur une page. Elle sert à présenter l'essentiel aux responsables de la branche, bénéficiaires et partenaires.

Rubrique	Indications
Titre	Le problème et la réponse proposée, en quelques mots.
Porteurs	Équipe / communauté ; référent de projet.
Problème constaté	Besoin précis confirmé avec les personnes concernées.
Objectif global	Amélioration recherchée à l'issue du projet.
Bénéficiaires	Catégories, effectif estimé et critères de choix.
Site et calendrier	Lieu, dates de début, réalisation et bilan.
Partenaires	Confirmés / sollicités, avec contributions prévues.
Budget	Total ; ressources déjà acquises ; financement restant.
Résultats vérifiables	2 à 4 résultats observables et mesurables.

03 Introduction

Présenter le contexte général, la situation locale observée et le domaine d'action retenu. Expliquer brièvement pourquoi l'équipe considère cette intervention comme utile, pertinente et compatible avec les moyens de la communauté. Éviter de confondre une impression personnelle avec un diagnostic réalisé auprès des bénéficiaires.

I. Présentation

1. Du scoutisme et de l'ASCCI

Présenter succinctement la vocation éducative du scoutisme, l'Association des Scouts Catholiques de Côte d'Ivoire, la Branche Route et la place de l'Entreprise dans le compagnonnage. Se limiter aux informations institutionnelles vérifiées.

2. Des porteurs du projet

Présenter la communauté Nikola Tesla, les équipes mobilisées, les compétences disponibles et les responsabilités effectivement acceptées par les routiers. Le coordinateur est mentionné comme accompagnateur pédagogique.

II. Cadre du projet

1. Titre et domaine d'action

Choisir un intitulé concis. Mentionner le domaine principal et, le cas échéant, les domaines complémentaires parmi les dix domaines retenus dans le SAPF-Route.

2. Site de réalisation

Indiquer le lieu exact, ses conditions d'accès, les acteurs locaux, les avantages et les contraintes. Ajouter une carte ou des photographies légendées uniquement avec les autorisations nécessaires.

3. Période de réalisation

Distinguer diagnostic, préparation, mobilisation des ressources, intervention et évaluation. Indiquer des dates réalistes, en tenant compte du calendrier scout et de la disponibilité des bénéficiaires.

4. Partenaires et autorisations

Préciser les personnes ou structures consultées, leurs engagements confirmés, les autorisations à obtenir et les modalités de coordination.

III. Justification du projet

1. Diagnostic et motivations

- Quel problème concret a été observé et par qui ?
- Qui subit le problème, à quelle fréquence et avec quelles conséquences ?
- Quelles solutions existent déjà et pourquoi sont-elles insuffisantes ?
- Comment les bénéficiaires participent-ils à la définition de la réponse ?
- Quelles données, visites ou témoignages permettent de confirmer le besoin ?

2. But et objectifs

Formuler un objectif général décrivant le changement souhaité, puis des objectifs spécifiques mesurables, réalistes et datés. Distinguer les actions (ce que l'on fait), les résultats (ce qui est produit) et les effets (ce qui change pour les bénéficiaires).

Niveau	Exemple de formulation (illustratif)
Objectif général	Contribuer à de meilleures conditions d'apprentissage dans une école partenaire.
Objectif spécifique	Remettre en état trois points d'eau identifiés avant la fin de l'intervention.
Activité	Diagnostiquer les installations, acquérir les pièces, organiser les travaux.
Indicateur	Nombre de points d'eau fonctionnels lors de la réception.

3. Bénéficiaires et participation

Décrire les bénéficiaires directs et indirects, leur nombre estimé, leurs besoins exprimés et leur rôle dans la mise en œuvre. La communauté concernée doit être associée aux décisions et au bilan.

4. Faisabilité et risques

Expliquer les difficultés possibles : insuffisance de fonds, disponibilité, météo, autorisations, sécurité et maintenance. Préciser les mesures préventives et le responsable de chacune. Les interventions techniques (électricité, santé, construction) nécessitent des professionnels qualifiés et les autorisations appropriées.

IV. Organisation du projet

1. Gouvernance et responsabilités

La conduite de l'Entreprise appartient aux routiers. Les rôles suivants sont des fonctions de projet, non des grades : coordination opérationnelle, secrétaire/rapporteur, trésorerie, logistique, partenariats, sécurité et évaluation.

Fonction	Routier / équipe	Livrable
Coordination	[Nom]	Plan d'action actualisé
Trésorerie	[Nom]	Budget et justificatifs
Partenariats	[Nom]	Contacts et accords écrits
Logistique	[Nom]	Inventaire, transport, matériel
Suivi / bilan	[Nom]	Indicateurs et rapport final

2. Activités à mener

Présenter les actions dans leur ordre logique. Pour chacune, indiquer le public concerné, la durée, le responsable, les ressources nécessaires et le résultat attendu.

3. Ressources humaines et matérielles

Faire l'inventaire des compétences et équipements disponibles, puis identifier les manques. Distinguer les contributions en nature (prêt de matériel, transport, temps de bénévolat) des apports financiers.

4. Chronogramme

Étape	Période	Responsable	Preuve attendue
Diagnostic	[Date]	[Nom]	État des lieux
Validation projet	[Date]	[Nom]	Compte rendu
Collecte et achats	[Date]	[Nom]	Devis / reçus
Réalisation	[Date]	[Nom]	Fiche d'exécution
Évaluation	[Date]	[Nom]	Bilan signé

V. Étude financière

Le budget doit être précis, transparent, basé sur des quantités et, autant que possible, sur des devis. L'ancien modèle distingue les dépenses d'investissement (matériel durable, construction, équipements) des dépenses de fonctionnement (transport, consommables, communication, restauration et frais courants).

1. Prévision des dépenses

Poste	Qté	Prix unit.	Montant (FCFA)
Matériel et équipements	[ ]	[ ]	[ ]
Consommables	[ ]	[ ]	[ ]
Transport / logistique	[ ]	[ ]	[ ]
Communication	[ ]	[ ]	[ ]
Autres charges justifiées	[ ]	[ ]	[ ]
TOTAL			[ ]

2. Sources de financement

Source	Montant prévu	Montant acquis
Apport des routiers	[ ]	[ ]
Activités d'autofinancement	[ ]	[ ]
Dons et partenariats	[ ]	[ ]
Contributions en nature (valorisées à part)	[ ]	[ ]

L'ancienne méthodologie propose un apport personnel au moins égal à un tiers du budget. Ce seuil est présenté ici comme un repère historique à vérifier auprès de l'encadrement compétent avant de l'appliquer comme obligation.

VI. Stratégie de mobilisation des ressources

Décrire les démarches de collecte, les partenaires ciblés, le dossier transmis, les contreparties éventuelles compatibles avec les valeurs scoutes et le suivi des engagements. Aucun financement incertain ne doit être comptabilisé comme acquis. Désigner un responsable de la tenue de caisse et prévoir une validation des dépenses.

VII. Suivi, évaluation et pérennisation

Comparer les résultats obtenus aux objectifs, recueillir l'avis des bénéficiaires, établir le bilan financier avec pièces justificatives et décrire les compétences acquises par les routiers. Préciser qui assurera l'entretien ou la continuité des réalisations après l'Entreprise.

Les dix domaines d’action de l’Entreprise

La liste ci-dessous reprend les dix domaines du support SAPF-Route. Un projet peut relever de plusieurs domaines, mais il convient d’en choisir un principal et de justifier les autres.

N°	Domaine	Pistes de projets
01	Santé et sport	Prévention, santé communautaire, activité physique éducative.
02	Développement social	Solidarité, inclusion, lutte contre la précarité.
03	Éducation à la paix	Dialogue, citoyenneté, médiation et cohésion.
04	Environnement	Protection de la nature, gestion des déchets, sensibilisation écologique.
05	Éducation sexuelle	Éducation à l’affectivité, respect du corps et prévention adaptée.
06	Agro-pastorale	Agriculture, élevage, sécurité alimentaire et autonomie.
07	Vie et foi	Service pastoral, engagement spirituel et témoignage.
08	Art et culture	Patrimoine, expression artistique, dialogue culturel.
09	Éducation et protection de l’enfance	Soutien éducatif, protection et environnement sûr pour les enfants.
10	Technologies de l’information et de la communication	Inclusion numérique, compétences digitales et usage responsable des TIC.

Les noms de labels et les conditions de reconnaissance officielle doivent être confirmés auprès des instances de la Branche Route. Un projet pertinent ne donne pas automatiquement droit à un brevet ou à un label.

Annexe A — Grille de sélection d'une Entreprise

Comparer plusieurs idées après observation du terrain. Chaque routier exprime son avis ; le choix collectif est consigné dans le procès-verbal.

Critère	Projet A	Projet B	Projet C
Besoin réel établi	/5	/5	/5
Participation des bénéficiaires	/5	/5	/5
Impact social ou éducatif	/5	/5	/5
Faisabilité et sécurité	/5	/5	/5
Mobilisation possible de l'équipe	/5	/5	/5
Durabilité de l'action	/5	/5	/5
TOTAL	/30	/30	/30

Annexe B — Suivi d'exécution

Action	Responsable	Échéance	État / obstacle
[Action 1]	[Nom]	[Date]	[ ]
[Action 2]	[Nom]	[Date]	[ ]
[Action 3]	[Nom]	[Date]	[ ]

Annexe C — Checklist avant lancement

- ☐ Le besoin est confirmé par les bénéficiaires.
- ☐ Les rôles et tâches sont acceptés.
- ☐ Le dossier et le calendrier sont validés.
- ☐ Les autorisations sont réunies.
- ☐ Le budget est réaliste et les dépenses traçables.
- ☐ Les risques et la protection des participants sont pris en compte.
- ☐ Les modalités de suivi, réception et entretien sont définies.

Conclusion

Une Entreprise réussie ne se mesure pas seulement à sa taille ou à l'argent mobilisé : elle répond à un besoin authentique, fait grandir les routiers en responsabilité et laisse un résultat utile et vérifiable. Elle est d'abord une école de service, de discernement et de vie en équipe.

Sources pédagogiques mobilisées : « Méthodologie Entreprise » (fiche technique n° 7) ; « SAPF-Route » ; « Ossature de rédaction de l'Entreprise Route » ; TDR du projet pédagogique 2025 (exemple de structuration).